

Приложение 1
к Договору № 01-01-26п-2019.21/ 20
от «26» сентября 2020 г.
о предоставлении денежных
средств в виде гранта

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Школа счастливой семьи»

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Наименование Грантополучателя	Администрация Усть-Таркского района
Наименование программы Грантодателя, в рамках которой выполняется проект	«Лига помощи»
Тематическое направление	Сохранение и восстановление семейного окружения детей
Цель проекта	Создание на территории района эффективной модели профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Обеспечение организационной деятельности межведомственной рабочей группы по реализации Проекта на территории Усть-Таркского района.2. Внедрение эффективных технологий и практик по работе с семьями и детьми находящимися в трудной жизненной ситуации.3. Развитие системы социальной реабилитации детей и их родителей с целью оказания поддержки в преодолении кризисных ситуаций и формировании навыков самостоятельной решения проблем. Организация совместного досуга детей и родителей.4. Обучение специалистов новым эффективным технологиям, внедряемым в рамках проекта
Целевая группа проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Дети из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой лишения родителей родительских прав, угрозой жестокого обращения с ребенком временным ограничением родителей в родительских правах; лишением родителей

	<p>родительских прав – 17 чел.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Дети из семей, в которых родители восстановлены в родительских правах – 12 чел. 3. Дети из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребенка, вызванным отсутствием попечения над ребенком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса детско-родительских отношений – 130 чел. 4. Дети из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия детей – 111 чел. 5. Родители, находящиеся в ситуации угрозы лишения родительских прав или ограничения в родительских правах вследствие невыполнения надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и проявления насилия по отношению к детям и другим членам семьи – 10 чел. 6. Родители, лишённые родительских прав или временно ограниченные в родительских правах – 3 чел. 7. Родители, восстановленные в родительских правах на воспитание детей – 3 чел.
<p>Социальная практика, технология, методика или способ действий, внедряемые в рамках проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Образовательные психологические тренинги для родителей из семей в трудной жизненной ситуации: <ul style="list-style-type: none"> - проведение семинаров-тренингов для родителей, направленных на осознание семейных ролей и отношений; помощь родителям в воспитании детей и подготовке их к самостоятельной жизни, развитие способности находить выход из сложных ситуаций; формирование базовых знаний о возрастных особенностях детей и подростков; способы эффективного самоконтроля, контроля эмоций; - проведение детско-родительских тренингов, направленных на актуализацию позитивного эмоционального опыта; содействие осознанию семейных ролей и отношений; развитие сотрудничества и укрепление отношений между детьми и родителями; увеличение взаимной открытости членов семьи. 2. Межведомственные индивидуальные планы работы (МИПР) с семьями, состоящими на профилактических учетах: <ul style="list-style-type: none"> - социальное, психологическое и юридическое сопровождение с целью улучшения психоэмоционального состояния, активизации личностных ресурсов, восстановления способности самостоятельно преодолеть кризисные ситуации. 3. Коррекционная программа для членов семей, инициаторов жестокого обращения с детьми: - информационно-терапевтическая группа для родителей (совместное обсуждение проблем, получение новой информации, освоение эффективных стратегий общения с детьми и другим

	<p>членами семьи);</p> <p>4. Программа организации совместного досуга детей и родителей: - вовлечение детей и взрослых в коллективные формы продуктивного взаимодействия и общения посредством совместного участия в мероприятиях для достижения намеченных позитивных изменений сложившейся в семье ситуации.</p> <p>5. Наставничество в отношении детей и их родителей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации: - содействие в оказании педагогической, психологической и социальной помощи семьям; участие в реализации индивидуальной программы реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации; организация просветительской работы с семьями в целях обеспечения безопасности ребенка, профилактики алкоголизма (других зависимостей) родителей и насилия над ребенком, восстановление социальных функций семьи.</p> <p>Наставническая деятельность включена в реализацию межведомственных индивидуальных планов работы с семьей. Контролируют деятельность наставников КДНиЗП. Наставники выбраны из числа администрации, муниципальных учреждений и служб системы профилактики</p>
<p>Продолжительность, сроки реализации проекта</p>	<p>18 месяцев, с 1 апреля 2020 г. по 30 сентября 2021 г.</p>
<p>Территория реализации проекта</p>	<p>Усть-Таркский район Новосибирской области</p>
<p>Исполнители мероприятий проекта</p>	<p>1. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Таркского района» (МБУ «КЦСОН»);</p> <p>2. Отдел организации социального обслуживания населения администрации Усть-Таркского района (ООСОН);</p> <p>3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть-Таркского района Новосибирской области (КДН и ЗП);</p> <p>4. Отдел опеки и попечительства при администрации Усть-Таркского района (ОО и П);</p> <p>5. Управление образования администрации Усть-Таркского района (УО), образовательные организации Усть-Таркского района (15 ед.);</p> <p>6. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Усть-Таркский Дом детского творчества (МКУ ДО Усть-Таркский ДДТ);</p> <p>7. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Усть-Таркская детско-юношеская спортивная школа «Темп» (МКУ ДО Усть-Таркская ДЮСШ «Темп»);</p> <p>8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Усть-</p>

	<p>Тарковского района» (МБУК «КДЦ Усть-Тарковского района»);</p> <p>9. Отделение полиции «Усть-Тарковское» межмуниципального отдела МВД России «Татарский»;</p> <p>10. Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр занятости населения Усть-Тарковского района» (ГКУ «ЦЗН Усть-Тарковского района»);</p> <p>11. Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр социальной поддержки населения Усть-Тарковского района» (ГКУ «ЦСПН» Усть-Тарковского района;</p> <p>12. Районная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Усть-Тарковского района Новосибирской области;</p> <p>13. Местная общественная молодежная организация по поддержке молодежных инициатив «ВМЕСТЕ»;</p> <p>14. ОО Женсовет Усть-Тарковского района;</p> <p>15. Администрация сельсоветов (13 ед.: Дубровинского, Еланского, Камышевского, Козинского, Кушаговского, Новоникольского, Новосилипинского, Побединского, Усть-Тарковского, Угуйского, Щербаконьского, Яркульского и Яркуль-Матюшкинского сельсоветов).</p>
Объем финансирования проекта	<p>Объем средств на реализацию мероприятий проекта (всего) – 2 811 050 рублей, в том числе: объем средств гранта на реализацию мероприятий проекта – 1 919 450 рублей; объем собственных средств Грантополучателя на реализацию мероприятий проекта – 791 600 рублей;</p> <p>объем привлеченных (благодарительных, спонсорских) средств, поступивших на реализацию мероприятий проекта – 100 000 рублей</p>

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
			2020	2021
1	Обязательные показатели, установленные Фондом	3	4	5
1.		Охват мероприятиями целевой группы и изменение положения родителей и детей		
1.1.	Количество семей с детьми, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, получивших поддержку в ходе проекта		единиц	170

1.2.	Число детей, включенных в состав целевой группы и получивших помощь, в том числе:	человек	270	270
1.2.1.	детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой жестокого обращения с ребенком; угрозой лишения родителей родительских прав; лишением родителей родительских прав или временным ограничением родителей в родительских правах	человек	17	17
1.2.2.	детей, воспитывающихся в семьях, находящихся на стадии подготовки родителей к восстановлению в родительских правах	человек	-	-
1.2.3.	детей, воспитывающихся в семьях, где родители восстановлены в родительских правах (в течение первого года после принятия решения о восстановлении прав родителей на воспитание детей)	человек	2	2
1.2.4.	дети из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи	человек	111	111
1.2.5.	дети из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребенка, вызванным: отсутствием попечения над ребенком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса детско-родительских отношений	человек	140	140
1.3.	Число родителей, включенных в состав целевой группы и получивших помощь, в том числе:	человек	246	246
1.3.1.	родители, находящиеся в ситуации угрозы лишения родительских прав или ограничения в родительских правах вследствие невыполнения надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и (или) проявления насилия по отношению к детям и другим членам семьи	человек	10	10
1.3.2.	родители, лишены родительских прав или временно ограничены в родительских правах	человек	-	-
1.3.3.	родители, находящиеся на стадии подготовки к восстановлению родительских прав	человек	1	1
1.3.4.	родители, восстановленные в родительских правах на воспитание детей	человек	-	-
1.3.5.	родители в семьях с риском нарушения прав и законных интересов ребенка, вызванным: отсутствием попечения над ребенком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса детско-родительских отношений	человек	175	175

1.3.6.	родители, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающиеся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи	человек	60	60
1.4.	Количество семей, получивших помощь в форме социального сопровождения	единиц	170	170
1.5.	Доля семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным окружением благодаря участию в мероприятиях проекта (от общей численности семей, получивших поддержку в ходе проекта)	%	70	80
1.6.	Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта (указываются дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях Проекта)	человек	810	810
1.7.	Общее число взрослых (родители, бабушки, дедушки, другие близкие родственники, соседи, педагогические работники, другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающие участие в мероприятиях проекта	человек	540	540
2.	Инициирование и развитие местных ресурсов для работы по восстановлению и сохранению семьи для детей			
2.1.	Количество муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта	единиц	21	21
2.2.	Количество государственных учреждений, принимающих участие в реализации проекта	единиц	2	2
2.3.	Количество российских негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта	единиц	3	3
2.4.	Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта	человек	60	60
2.5.	Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий, методик и способов действий в работе по восстановлению и сохранению семейного окружения детей	человек	5	5
2.6.	Число добровольцев (активных граждан), принимающих участие в мероприятиях проекта, в том числе:	человек	57	57
2.6.1	в качестве наставников	человек	18	18
3.	Распространение успешного опыта реализации проекта			
3.1.	Количество мероприятий по распространению эффективных социальных практик, технологий, методов и способов действий (тренинги, семинары,	единиц	2	2

	стажировки, конференции, другое).			
Обеспечение открытости и публичности реализации проекта				
4.1.	Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта	единиц	12	12
4.2.	Число теле- и радиозвонков по тематике проекта	единиц	0	0
4.3.	Число публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах	единиц	30	30

3. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

№№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Период реализации				Характеристика результата мероприятия (с указанием количественных показателей)	Исполнители мероприятия	Отчетные документы и материалы	
		2020 год		2021 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Задача 1. Обеспечение организационной деятельности межведомственной рабочей группы по реализации Проекта на территории Усть-Таркского района									
1.1	Организация работы межведомственной рабочей группы с целевой группой участников по реализации Проекта на территории Усть-Таркского района	Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Формирование межведомственной рабочей группы и проведение заседаний с периодичностью 1 раз в 2 месяца. Обеспечение взаимодействия исполнителей проектов. Апрель – разработка межведомственного взаимодействия между учреждениями системы профилактики Усть-Таркского района; разработка и внедрение межведомственного сопровождения детей и семей с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации	ООСОН	Постановление составе рабочей группы с утверждением положений, повестки, протоколы заседаний	

1.2.	Формирование целевой группы проекта обеспечение участия детей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в мероприятиях проекта	Апрель, май	-	-	-	Формирование базы данных целевой группы Проекта (170 семей района из 13 сельских администратий)	МБУ «КЦСОН», ООСОН, ООИП, КДНиЗП	Списки детей и их родителей
1.3.	Проведение диагностических мероприятий по выявлению востребованности помощи семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации	Май-июль	-	-	-	Выявление востребованности помощи семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; разработка мер помощи путем осуществления подбора средств, методов и реабилитационных приемов для формирования межведомственного плана работы	МБУ «КЦСОН», ООСОН, ООИП, КДНиЗП	Аналитические справки по итогам диагностики, индивидуальны планы работы с семьями целево группы
1.4.	Проведение мониторинга изменений положений участников целевой группы по результатам проводимых мероприятий	-	Октябрь	Апрель	Сентябрь	Сбор данных о достижении показателей проекта в результате проведенных мероприятий. Выявление изменений положений участников целевой группы. Положительные отзывы о мероприятиях	МБУ «КЦСОН»	Аналитическая справка, отзывы, анкета обратной связи
1.5.	Создание на сайтах администрации района, МБУ	Апрель	-	-	-	На сайтах администрации района, МБУ «КЦСОН» будут созданы разделы, на которых	ООСОН, МБУ «КЦСОН»	Ссылки в сети интернет на созданные

	«КЦСОН» разделов, где бюджет размещаться информация о ходе реализации Проекта					будут размещаться информационные материалы о проводимых мероприятиях, методические материалы и фотоотчеты об уже проведенных мероприятиях		разделы, скриншоты размещенных материалов
1.6.	Проведение круглых столов по итогам реализации проекта	-	Декабрь	-	Август	Распространение и использование в работе полученного в результате реализации мероприятий проекта опыта, с участием в круглых столах представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений муниципальных образований Новосибирской области (60 участников)	МБУ «КЦСОН», ООСОН, образовательные организации	Программы круглых столов, списки участников круглых столов, раздаточный материал, фотоматериалы
1.7.	Информирование жителей Усть-Таркского района о ходе реализации Проекта	Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Привлечение внимания общества к проблеме социального сиротства путем размещения статей в районной газете «Знамя труда» – не реже 1 раза в месяц (ежегодно по 12 публикаций), на сайтах администрации, МБУ «КЦСОН» и других партнеров-участников реализации проекта – не реже 2 раз в месяц (ежегодно по 30 материалов).	ООСОН; МБУ «КЦСОН»; образовательные организации	Копии публикаций, фото и видео материалы, ссылки в сети интернет, скриншоты материалов, размещенных на интернет-ресурсах
1.8.	Разработка и	Июнь	-	Февраль	-	Изготовление 2 видов	МБУ «КЦСОН»;	Буклеты,

	изготовление печатной продукции социальной направленности					буклетов по 300 экз. (для специалистов, родителей, детей и подростков) и 3 баннера на тему профилактики социального сиротства	образовательные организации	макеты баннеров
Задача 2. Внедрение эффективных технологий и практик по работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации								
2.1.	Создание и организация работы выездной мобильной службы «Социальный экспресс»	Апрель, июнь, август	Октябрь-декабрь	Январь, март, май	Июль, сентябрь	Организация работы на территории 13 поселений района выездной мобильной бригады специалистов социальной защиты населения для оказания социальных услуг участникам целевой группы по месту жительства. Осуществление приема граждан, проведение консультаций, посещение квартир, оказание адресной помощи. Выезд 1 раз в месяц, охват не менее 10 семей целевой группы в один выезд.	ООСОН, МБУ «КЦСОН», КДНиЗП, ГКУ «ЦСПН», ГКУ «ЦЗН»	Фотомагериалы, списки участников целевой группы, график выезда
2.2.	Создание дистанционных консультативных пунктов для детей и их родителей при административных сельсоветах и организация их работы	Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	С использованием программы Skype будут организованы рабочие места для 13 консультационных пунктов при административных сельсоветах и в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям МБУ «КЦСОН» с целью проведения он-лайн консультаций, лекций, групповых встреч.	МБУ «КЦСОН»; административные сельсоветов Усть-Таркского района	График работы пунктов, тематика лекций, списки участников

						профилактических бесед, ответов на вопросы для участников целевой группы. Подключение будет осуществляться не реже 2 раз в месяц в течение всего периода и впоследствии. Специалисты поселения обеспечивают присутствие слушателей целевой группы по категориям, обеспечиваются аудиторию необходимыми методическими материалами. Это позволит дистанционно взаимодействовать с целевой группой. Охват целевой аудитории не менее 170 семей.		
2.3.	Внедрение технологии работы с участниками проекта с использованием социальных сетей	-	Октябрь	Январь	Июль	Создание группы общения участников проекта в социальных сетях «ВКонтакте». Формирование ценностных ориентиров и норм поведения подростков в информационном пространстве через организацию различных конкурсов, опросов.	МОО «Вместе»	Скриншоты материалов, размещенных на сайте
Задача 3. Развитие системы социальной реабилитации детей и их родителей с целью оказания поддержки в преодолении кризисных ситуаций								
формировании навыков самостоятельного решения проблем. Организация совместного досуга детей и родителей								
3.1.	Обеспечение адресной материальной поддержки семей	Июль - сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	В целях содействия выходу из трудной жизненной ситуации, семьям предоставляется адресная материальная и	ООСОН; МБУ «КЦСОН»	Отчеты специалистов, списки участников

	целевой группы					<p>натуральная помощь (не менее 150 семей в год). Помощь оказывается отделом организации социального обслуживания населения администрации района из муниципального бюджета в рамках ведомственной муниципальной программы «Социальная поддержка населения Усть-Таркского района на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Усть-Таркского района от 16.11.2018 № 402 (на приобретение отопительного сырья, школьной одежды, канцелярии, на проезд в оздоровительные учреждения).</p> <p>Натуральная помощь оказывается специалистами комплексного центра (предметы одежды, новогодние подарки).</p>	<p>МБУК «КДЦ Усть-Таркского района»; МОО «ВМЕСТЕ»</p>	<p>Фото, видео материалы, списки участников, программа акции</p>
3.2.	Проведение районной акции «Соберем детей в школу»	Август	-	-	Август	<p>Развитие добровольчества на территории района, вовлечение ближайшего окружения в общественную социально значимую деятельность по оказанию помощи участникам целевой</p>		

						<p>группы (сбору необходимых вещей к школе)</p> <p>Акция проводится специалистами по молодежной политике МБУК «КДЦ Усть-Таркского района», членами местной молодежной общественной организации по поддержке молодежных инициатив «ВМЕСТЕ».</p> <p>К участию в акции будут привлечены семьи целевой группы из числа приемных семей (обмен предметами одежды, школьными принадлежностями), не менее 15 семей.</p>	<p>МБУ «КЦСОН»; ООиП; КДНиЗП</p>	<p>Отчет о проведенных мероприятиях, списки участников, списки пар «семья – наставник», межведомственные индивидуальные планы работ</p>
3.3.	<p>Разработка и реализация межведомственных индивидуальных планов работы (МИПР) с родителями, находящимися в ситуации угрозы лишения родительских прав или ограничения в родительских правах вследствие невыполнения надлежащим</p>	Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	<p>Организация работы с родителями, находящимися в ситуации угрозы лишения родительских прав или ограничения в родительских правах вследствие невыполнения надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей (не менее 6 семей, 10 человек). Содействие выходу семей с детьми из социально опасного положения и иной трудной жизненной ситуации. Закрепление наставников за</p>		

	образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей					каждой семьей (6 семей).		
3.4.	Разработка и реализация программы «Нет – насилию в семье!»	Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	<p>Организация работы с родителями, склонными к проявлению насилия по отношению к детям и другим членам семьи.</p> <p>Содействие выходу семей с детьми из социально опасного положения и иной трудной жизненной ситуации.</p> <p>В рамках данной программы предусматриваются индивидуальная и групповая работа специалистов отделения психолого-педагогической помощи семье и детям МБУ «КЦСОН» с семьями целевой группы проекта. Охват – 170 семей, 270 детей целевой группы</p> <p>Индивидуальные мероприятия: мини-семинары в семьях, консультации, профилактические беседы, социальный патронаж (1 раз в неделю в течение всего периода согласно графику).</p> <p>Групповые мероприятия: круглый стол для родителей «Мы строим мир свободный</p>	МБУ «КЦСОН»; КДНиЗП; образовательные организации	Отчет о проведенных мероприятиях программы, списки участников

						<p>от насилия» (1 раз); занятия с детьми о правилах безопасного поведения в случае насилия или преступных посягательств (один раз в квартал); тренинговые занятия для семей (2 раза в год), тренинговые занятия для родителей (2 раза в год), диагностика детско-родительских отношений (один раз в квартал); разработка и изготовление печатной продукции социальной направленности: буклеты, листовки (не менее 500 экземпляров в год).</p> <p>В образовательных организациях в рамках данной программы предусматривается проведение мероприятий: общешкольное родительское собрание «Воспитание без жестокости. Как правильно «наказывать» ребенка»; консультация для детей «Учим детей звонить в службы экстренной помощи»; круглый стол для родителей и детей «Вся семья вместе и душа на месте»;</p> <p>заседание районного</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Родительского комитета «Домашнее насилие – это нарушение ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»; районное родительское собрание «Последствия жестокого обращения с детьми в семье». Планируется проведение мероприятий 1 раз в квартал. Общий охват родителей – 350 чел., обучающихся – 615 детей.		
3.5.	Проведение родительских лекториев о недопустимости насилия и жестокого обращения с детьми	Июль - сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми; содействие предотвращению дезорганизации семьи; формирование социально приемлемых установок членов семьи, повышение правовой культуры родителей. Специалистами учреждений системы профилактики правонарушений (управление образования, отделение полиции, комплексный центр социального обслуживания населения, отдел опеки) в рамках школьных родительских собраний будут проводиться лектории о недопустимости насилия и жестокого обращения с	КДНиЗП	План - график, методические материалы мероприятий, фотоотчет, списки участников

						<p>Детями «Семья без жестокости и насилия», «Воспитание любовью» (не менее одного раза в отчетный период). Охват 800 родителей за период реализации проекта (246 родителей целевой группы)</p>		
3.6.	<p>Организация профилактических часов с детьми о правилах безопасного поведения в случае насилия или преступных посягательств</p>	Июль - сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	<p>Развитие навыков, безопасного поведения в случае насилия или преступных посягательств. Специалистами отделения психолого-педагогической помощи семье и детям МБУ «КЦСОН» во взаимодействии с классными руководителями школ (15) в рамках классных часов будет проведено 30 занятий (2 раза в каждой школе согласно графику). Темы занятий: «Каждый должен знать, чтобы избежать жестокости, насилия и экстремизма» (для подростков и старшеклассников), «Живи безопасно» (для младших школьников). Классные часы будут проводиться в ОО района в рамках школьной службы медиации. Всего запланировано 18 классных</p>	Образовательные организации, МБУ «КЦСОН»	<p>Фото, видео материалы, списки участников, программы классных часов</p>

						часов (1 раз в месяц). Охват 1000 человек из числа участников целевой группы и их ближайшего окружения.		
3.7.	Индивидуальные беседы психологов с членами семей – инициаторов насилия или жестокого обращения в отношении детей	Июль - сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	С целью содействия выходу семей из социально опасного положения, вызванного угрозой жестокого обращения с детьми, психологами МБУ «КЦСОН» будут проведены индивидуальные беседы с членами семей – инициаторов насилия или жестокого обращения в отношении детей (17 человек)	МБУ «КЦСОН»	Списки участников, график проведения бесед
3.8.	Проведение тренинговых занятий «Мир без насилия и жестокости»	Июль - сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Содействие выходу семей из социально опасного положения, вызванного угрозой жестокого обращения с детьми, формирование нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия. Специалистами отделения психолого-педагогической помощи семье и детям МБУ «КЦСОН» будут проводиться тренинги по профилактике жестокости и насилия в семье и в детском коллективе «Мир без насилия и жестокости» (не менее одного раза в отчетный период). Охват не менее 30	МБУ «КЦСОН»	Списки участников, график проведения тренингов, фотоматериалы

					детей и 30 родителей целевой группы.			
3.9.	Проведение коррекционных занятий в «Группах личностного роста»	Июль-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Проведение занятий и тренингов для детей и родителей, в том числе целевой группы (не менее 85 детей и 85 родителей целевой группы). Создание условий для снижения психологических нагрузок при проведении занятий и тренингов. Оснащение комнат психологической разгрузки в образовательных организациях для более эффективного проведения занятий. Коррекционные занятия будут проводиться в ОО района (5 школ) специалистами школьной службы медиации. Всего запланировано 26 занятий (2 раза в месяц).	Образовательные организации	Списки участников, график проведения тренингов, программы тренингов, фотоматериалы
3.10.	Проведение диагностики родительско-детских отношений. Коррекционные тренинги.	Июль - сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Выявление проблем родительско-детских отношений в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации путем использования диагностических методик. На основании результатов диагностики разработаны планы	МБУ «КЦСОН»; образовательные организации	Списки участников, аналитическая справка, программы тренингов

						коррекционных тренингов для 70 человек (20 семей) целевой группы. Проведение 4 групповых тренинга.	ООиП	Списки участников, методические материалы
3.11.	Проведение семинара для семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Трудности воспитания»	-	Ноябрь	Апрель	-	Оказание методической помощи приемным родителям (60 человек). Специалистами отдела опеки и попечительства района во взаимодействии с социальным педагогом службы сопровождения будет проведено 2 семинара на темы: «Я в согласии с собой и ребенком»; «Социализация ребенка и подготовка к самостоятельной жизни».		
3.12.	Организация деятельности по подготовке наставников	Апрель-сентябрь	-	-	-	Выбор кандидатов на роль наставников для осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности по сопровождению семей, оказания поддержки в преодолении кризисных ситуаций. Наставники выбраны из числа специалистов администрации района, муниципальных учреждений и служб системы профилактики. Подготовка наставников предполагает собеседование с	МБУ «КЦСОН»; КДНиЗП; МОО «ВМЕСТЕ»	Списки наставников, методические материалы

						кандидатами, проведение семинаров на тему: «Как стать наставником?», «Как помочь преодолеть кризис?». Планируется закрепление 18 наставников по сопровождению семей СОП (18 семей)		
3.13.	Внедрение наставничества в реализацию межведомственных индивидуальных планов работы (МИПР) с семьями, состоящими на профилактических учетах	Июнь, июль	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июнь, сентябрь	Наставническая деятельность включена в реализацию индивидуальных планов работы с семьями, состоящими на профилактических учетах. Обеспечение сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (закрепление наставников за 12 семьями, состоящими на профилактических учетах).	КДНиЗП	МИПР, списки пар «семья – наставник»
3.14.	Содействие в трудоустройстве (временной занятости) подростков целевой группы и их родителей. Закрепление наставников.	Июнь, июль	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июнь, сентябрь	Обеспечение трудоустройства 120 подростков и 30 родителей. Закрепление работодателями наставников за каждым несовершеннолетним подростком. КДНиЗП контролирует соблюдение прав несовершеннолетних. Содействие в приобретении несовершеннолетними опыта работы, в получении практических знаний и развитии профессиональных	ГКУ «ЦЗН Усть-Тарского района», образовательные организации; КДНиЗП	Списки трудоустроенных подростков и родителей, списки наставников, отчет специалистов

					навыков		
3.15.	Проведение акций	Май-июнь	-	Май-июнь	Включение представителей целевой группы в волонтерскую, добровольческую деятельность по уборке территории, высаживанию плодовых деревьев в приусадебных участках семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Содействие формированию навыков самостоятельного решения проблем. Сплочение семей, привлечение к проблемам экологии. Будет проведено по 2 акции «Чистое село»; «Посади дерево» в 13 поселениях. Всего будет задействовано более 150 участников целевой группы: 90 детей; 52 родителя; 12 наставников.	МБКУ «КДЦ Усть-Тарского района»; МОО «ВМЕСТЕ»	Фото, видео материалы, списки участников
3.16.	Проведение фестивалей «ГТО для всей семьи»	Август	-	Август	Формирование у участников целевой группы здорового образа жизни (семья с риском нарушения прав и законных интересов ребенка, вызванным отсутствием попечения над ребенком вследствие внутрисемейного конфликта). Формирование навыков	МКУ ДО ДЮСШ «Темп»	Списки участников, фото и видео материалы

						<p>продуктивного общения и взаимодействия родителей и детей.</p> <p>Бюджет проведено 2 районных фестивали в форме спортивного праздника. Кол-во участников – не менее 30 семей целевой группы на каждом фестивале.</p>		
3.17.	<p>Организация работы площадок в рамках программы выходного дня «Школа счастливой семьи»</p>	Август – сентябрь	Октябрь-ноябрь	Март-июнь	Август-сентябрь	<p>Организация мероприятий на территории 13 поселений района в рамках программы выходного дня. Организация работы площадок по направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - коворкинг – площадка по проблемам обучения и воспитания в современной школе «Педагогические советы -родителям»; - консультационная площадка специалистов социальной сферы по вопросам обеспечения государственной социальной поддержки населения; - семинар «Привязанность и семья в жизни ребенка»; - мастер - класс «Декор помещения своими руками»; - мастер-класс «Изготовление подарка своими руками»; - мастер-класс по организации семейного досуга «Игры для 	<p>Управление образования; образовательные организации; ООСОН; МБУ «КЦСОН»; КДНиЗП; ГКУ «ЦСПН»; ГКУ «ЦЗН»; ООиП; МКУ ДО Усть-Тарковский ДДТ; МОО «ВМЕСТЕ»; МКУ ДО ДЮСШ «Темп»; МБУК «КДЦ Усть-Тарковского района»; Районная организация ветеранов Женсовет Усть-Тарковского района,</p>	<p>График проведения мероприятий, списки участников целевой группы фотоматериалы</p>

						<p>всей семьи»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - спортивные соревнования «Семейные старты»; - площадка «У тебя талант!»; - консультационная площадка для садоводов и огородников; - смотр-конкурс на лучший приусадебный участок; - конкурс-выставка творческих работ семей. <p>Охват в каждом поселении по 14 семей целевой группы.</p> <p>Создание условий для организации досуговой деятельности детей и родителей целевой группы по формированию семейных ценностей.</p> <p>Содействие повышению компетентности родителей во взаимоотношениях с детьми, формирование навыков конструктивного общения подростков и родителей в семьях целевой группы в процессе совместной деятельности.</p> <p>График проведения программ выходного дня: 2020: август – Щербаковское МО; сентябрь – Усть-Таркское МО; октябрь – Камышевское МО;</p>	<p>администрации МО</p>	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--

						<p>ноябрь – Кушаговское МО. 2021: март – Новосилипшинское МО; Побединское МО; апрель – Козинское МО; Еланское МО; июнь – Угуйское МО, Новоникольское МО; август – Яркульское МО; сентябрь – Дубровинское МО; Яркуль-Матюшкинское МО</p>		
3.18.	Праздничная программа для приемных семей «Моя семья»	-	-	Май	-	<p>В целях пропаганды семейных форм устройства детей будет организована праздничная программа для приемных семей «Моя семья». Охват 56 семей целевой группы. Мероприятие приурочено ко Дню семьи, будет проходить на базе МБУК «КДЦ Усть-Таржского района».</p> <p>В программе праздника: - мастер-классы (обучение рукоделию, созданию прически, изготовлению подарка); - концертная программа; - конкурс приемных семей (визитная карточка, семейное рукоделие, задания на эрудацию, рассказ о семейном досуге). В конкурсе примут участие 10-13 семей целевой</p>	ООИП; МБУК «КДЦ Усть-Таржского района»	Фотоматериалы списки участников

						группы (по одной из каждого МО), остальные семьи будут присутствовать в качестве зрителей.		
Задача 4. Обучение специалистов новым эффективным технологиям, внедряемым в рамках проекта.								
4.1	Организация обучения специалистов новым методикам и технологиям работы с целевой аудиторией	-	Октябрь-декабрь	-	-	Обучение не менее 5 специалистов заинтересованных организаций по вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий, методик и способов действий в работе по восстановлению и сохранению семейного окружения детей на базе ФГБУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» по теме: «Инновационные подходы к организации обслуживания семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации»	МБУ «КЦСОН»; образовательные организации	Список специалистов, прошедших обучение, копии свидетельства об обучении
4.2.	Проведение семинаров по распространению эффективных социальных практик, технологий, методов и способов	Май	Октябрь	Январь	Август	Организация методического сопровождения и обучения специалистов, работающих с целевой аудиторией (4 семинара, 80 чел.). Специалистами отделения психолого-педагогической помощи семье и детям МБУ	МБУ «КЦСОН», МКОУ ДПО «ММЦ», образовательные организации	Списки участников, планы семинаров

	Действий					<p>«КЦСОН» будут проводиться семинары со специалистами по социальной работе: «Новые подходы в профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, жестокого обращения с детьми в семье», «Инновационные подходы к организации обслуживания семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации». Методистами МКОУ ДПО «ММЦ» будут проводиться семинары: «Взаимодействие с родителями: инновационные формы работы, проблемы в работе с родителями и пути их решения, необходимые условия для реализации взаимодействия между школой и родителями», «Методы работы по профилактике и коррекции девиантного поведения подростков» (участники: психологи, социальные педагоги школ и заместители директора по воспитательной работе).</p>		
						В августе 2021 года		

						<p>администрацией района будет проведена межрайонная конференция «О реализации проекта «Школа счастливой семьи» на территории района. Итоги и перспективы». Охват 20 человек.</p>		
4.3.	<p>Организация практико-ориентированного семинара для педагогов района по проблемам профилактики буллинга, экстремизма, терроризма, формирования толерантности среди обучающихся</p>	-	Октябрь	-	-	<p>Повышение компетентности педагогов по вопросам профилактики буллинга, экстремизма, терроризма, формирования толерантности. Семинар «Профилактика буллинга, экстремизма, терроризма и формирование толерантности среди обучающихся» проведет ГАУ ДПО НСО НИПКПРО.</p> <p>Участники: преподаватели, психологи, социальные педагоги, заместители директора по воспитательной работе. Охват участников – 65 человек</p>	Управление образования	Списки участников, программа семинара

Глава Усть-Таркского района Новосибирской области

(А.П. Турлаков)

